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Abstrakt  
Diplomová práce se zaměřuje na specifikování pojmu vybrané činnosti ve výstavbě a dále 
zpřesňuje, které subjekty je mohou vykonávat, jaká je potřebná jejich kvalifikace a v jakém 
rozsahu nesou svoji odpovědnost. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část pojednává  
o základním vymezení teoretických pojmů, které vychází zejména ze zákona, praktická část 
obsahuje konkrétní příklad, na kterém jsou vymezeny činnosti autorizovaných osob, jejich 
povinnosti v průběhu stavební činnosti a jejich odpovědnost. Nezbytnou součástí práce jsou 
návrhy a doporučení, která by mohla otevřít diskuzi pro některé změny vedoucí 
k efektivnějšímu výkonu vybraných činností ve výstavbě. 
 
Abstract 
The thesis focuses to define the concept of selected activities in construction and further 
entities which are allowed to conduct the activities in construction and what qualification is 
needed for them and what is their range of responsibility. The thesis is divided on two parts. 
The theoretical part deals to define the basic concepts, which origins in law. The practical part 
contains exact example on which are, used activities of authorized persons, their duties during 
the activities in construction and their responsibility. The essential part of the thesis are the 
proposals and recommendations, which could open the discussion for some future changes 
leading to more effective achievement in selected activities in construction.  
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Stavebněprávní praxe se dotýká každodenního života, čemuž logicky koresponduje, že 
stavební právo patřilo, a i nadále bude nepochybně patřit, k velmi frekventovaným a také 
využívaným oblastem práva.  
Předkládaná diplomová práce pojednává o ustanovení stavebního zákona a to 
konkrétně §158 – vybrané činnosti ve výstavbě a komplexně jej analyzuje v různých 
aspektech.  
Dané téma je aktuální už jenom z hlediska, že pod č. 350/2012 Sb. byla publikována 
velmi rozsáhlá novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), která se dotýká s různou intenzitou téměř dvou třetin stávajících ustanovení, 
mezi nimiž zpřesňuje i ustanovení týkající se vybraných činností ve výstavbě.  
Cílem této práce je poskytnout ucelenou informaci o rozsahu práv a povinností 
autorizovaných osob a o podmínkách výkonu činnosti ve vazbě na aktuální právní předpisy 
tak, aby byla usnadněna jejich samotná aplikace v praxi. 
V diplomové práci nejprve determinuji teoretické poznatky, které souvisí 
s problematikou vybraných činností ve výstavbě. Jde zejména o pojmy autorizovaná osoba, 
její kvalifikace, povinnosti a odpovědnost, jež jí vyplývá ze zákona. Až následně aplikuji 
teoretická východiska na konkrétní projekt, na kterém ověřím, jak jsou v praxi vybrané 
činnosti ve výstavbě chápány a zda je jejich obsah správně naplňován v rámci současné 
právní legislativy. 
Touto prací bych ráda pomohla nejenom sobě k získání nových poznatků, ale měla by 
zejména otevřít diskuzi, zda nezavést některá opatření, která by vedla k lepšímu  
a přehlednějšímu výkonu vybraných činností a tím byl podchycen zejména veřejný zájem,  
o který jde v souvislosti s danou problematikou na prvním místě. Hlavním cílem však není 
měnit výklad práva, ale zejména jej správně pochopit a implementovat v praktickém životě, 
neboť neznalost práva neomlouvá a v daném oboru – jako je stavebnictví, jsou chyby a omyly 





1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Následující kapitoly pojednávají o teoretických poznatcích k problematice vybraných 
činností ve výstavbě. Vážou se na ně mimo stavební zákon, také jiné právní předpisy, které je 
třeba znát a neopomínat je. 
1.1 PRAMENY PRÁVA 
Činnost autorizovaných osob, které vykonávají vybrané činnosti ve výstavbě, se řídí 
zejména následujícími právními předpisy: 
1.1.1 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů 
Zákon upravuje postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů, inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, způsob a podmínky udělení autorizace, vznik, pravomoc  
a působnost České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů  
a techniků (ČKAIT) činných ve výstavbě a podmínky pro výkon vybraných činností  
ve výstavbě v souladu s právem Evropského společenství.  
1.1.2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Stavební zákon upravuje zejména cíle a úkoly územního plánování, orgány a nástroje 
územního plánování, podmínky pro výstavbu a rozvoj území. Dále jsou v něm upravena 
ustanovení související s působností stavebních úřadů, povolováním staveb a jejich změn  
a definuje obecné požadavky na výstavbu a ochranu veřejných zájmů, s čímž souvisí právní 
úprava vybraných činností ve výstavbě. 
Ke stavebnímu zákonu jsou vydány následující prováděcí předpisy: 
- Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
- Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
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- Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, 
- Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
ve věcech stavebního řádu, 
- Vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
- a další. 
1.1.3 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost")  
a kontrolu nad jejich dodržováním. 
1.1.4 Ostatní obecně závazné předpisy 
Autorizovaná osoba je povinna se řídit i všemi ostatními obecně závaznými právními 
předpisy a vnitřními řády ČKA a ČKAIT.1 
1.2 VYMEZENÍ POJMU VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ 
Základní právní úprava, která reguluje vybrané činnosti ve výstavbě a vymezuje 
právní rámec takových činností je zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis upravuje pojem 
„vybrané činnosti ve výstavbě“ a to konkrétně v §158 stavebního zákona. V zákoně najdeme 
přesnou definici, která je vymezena následovně: 
„Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, 
mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle 
zvláštního právního předpisu. Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, 
kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro 
                                               
1 SCHANDL, J. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, 3. vyd. Praha: Informační centrum 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2008, 94 s. Základní knižnice 
odborných činností ve výstavbě (ČKAIT). ISBN 978-80-87093-71-9., s. 8 
12 
vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní 
rozhodnutí a projektové dokumentace podle odst. 2, a odborné vedení provádění stavby nebo 
její změny. Projektovou dokumentací je dokumentace 
a) stavby podle §104 odst. 1 písm. a) až e), 
b) stavby pro vydání stavebního povolení podle §115, 
c) k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle §116, 
d) k posouzení autorizovaným inspektorem podle §117, 
e) změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím dokončením podle §118, 
f) staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému stavebnímu řízení nebo 
dodatečnému povolení stavby podle §129, 
g) pro provádění stavby,  
h) pro nezbytné úpravy podle §137, nebo 
i) vodního díla k ohlášení podle §15a odst. 2 písm. c) vodního zákona.“2 
Z výše uvedeného vyplývá, že vybranými činnostmi se rozumí takové činnosti, jejichž 
výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a mohou je vykonávat pouze 
fyzické osoby, o jejichž způsobilosti pojednává autorizační zákon č.360/1992, o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon jasně vymezuje nezbytné 
právní podmínky pro splnění požadavků na odbornou způsobilost, jež musí autorizované 
osoby splňovat. Skutečnost, že vybrané činnosti mohou vykonávat pouze fyzické osoby je 
opodstatněno zájmem státu chránit veřejný zájem ve výstavbě a zabránit tak nepřijatelným 
rizikům při přípravě a realizaci staveb. Ke klíčovým prvkům veřejného zájmu patří zejména 
princip udržitelného rozvoje území, ochrana nezastavěného území, veřejná forma 
projednávání stavebních záměrů, ochrana práv dotčených a dalších osob a další.3 
                                               
2 § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
3 MACHAČKOVÁ, J. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, 880 s. Beckova 
edice komentované zákony. ISBN 978-807-4004-926., s. 752 
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Právnické osoby mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jen tehdy, pokud je 
výkon těchto činností zabezpečen oprávněnými osobami. V praxi to tedy znamená, že 
projektové ateliéry mohou zpracovávat projekty pouze v případě, že zaměstnávají osobu, 
která danou autorizací disponuje. Tato osoba je pak za celou projektovou práci plně 
zodpovědná, což stvrzuje svým podpisem a otiskem autorizačního razítka se státním znakem.4 
Vybrané činnosti ve výstavbě můžeme rozdělit: 
a) projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí: 
- zpracování územně plánovací dokumentace,  
- územní studie,  
- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,  
- projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro ohlašované stavby, 
pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy 
b) odborné vedení provádění stavby nebo její změny.5 
Pro vybrané činnosti ve výstavbě je základním znakem zvýšená osobní odpovědnost 
fyzických osob za komplexní, správný a bezpečný výkon těchto činností z důvodu jejich 
významného vlivu na zdraví, život, majetek a životní prostředí. Tato úprava veřejného zájmu 
přináší výhody zejména stavebníkům, kterým zaručuje odborný standart přípravy a provádění 
staveb, vymezuje veřejnoprávní odpovědnost oprávněných osob a usnadňuje činnost 
správních orgánů. 
1.2.1 Projektová činnost ve výstavbě 
Projektová činnost ve výstavbě je jednou z oblastí vybraných činností a je 
koncipována pro účely: 
- územního plánování  
- stavebního řádu. 
                                               
4 ZLATNÍK, T. Když chci stavět dům: od pozemku ke kolaudaci. 2. přeprac. vyd. Brno: CPress, 2013. 
ISBN 978-802-6401-612., s. 26 
5 BÁČOVÁ, M., SAIDL, J., INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT. Výklad, vymezení obsahu a rozsahu 
pojmů používaných v novém stavebním zákoně, [DVD Profesis 2011], Praha: ČKAIT Středisko vzdělávání a 
informací 
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Územně plánovací dokumentace 
Jedná se o základní typ plánovací dokumentace, je závazná a má danou strukturu 
projednávání. ÚPD se skládá ze tří významných částí: 
- Zásady územního rozvoje 
Zásady územního rozvoje jsou strategickým nástrojem územního plánování kraje 
pořizovaným pro celé jeho území. Stanoví základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití zejména pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření. 
- Územní plán 
Územní plán je základní koncepční dokument k plánování na území obce. Komplexně 
řeší celé území obce, vymezuje jednotlivé plochy a stanoví plošné a prostorové podmínky pro 
budoucí účelné využití. 
- Regulační plán 
Regulační plán vzniká jako prováděcí nástroj k územnímu plánu a zpodrobňuje 
podmínky pro využití pozemků v řešené ploše. Je závazný pro rozhodování v území a lze jím 
nahradit územní rozhodnutí. 
Územní studie 
Územní studie je nezávazný neformální podklad, který navrhuje, prověřuje a posuzuje 
možná řešení problémů, úprav a řešení funkčních systémů v území. 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy 
Právní rámec dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vymezuje  
§86 odst. 2 písm. e) stavebního zákona a příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, konkretizuje náležitosti, které musí obsahovat.6 
Cílem této dokumentace je definovat stavbu a její základní technicko - ekonomické 
parametry v podrobnostech, jako jsou například širší vazby na okolí, výškové parametry 
                                               
6 MACHAČKOVÁ, J. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, 880 s. Beckova 
edice komentované zákony. ISBN 978-807-4004-926., s. 755 
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staveb, základní stavebně-technické provedení stavby, řešení požární ochrany, celkové 
bilance příkonů elektrické energie, pitné vody, vytápění, likvidace odpadních vod, apod.7 
Dokumentace obsahuje následující části: 
- Průvodní zpráva 
- Souhrnná technická zpráva 
- Situační výkresy 
- Výkresová dokumentace 
- Dokladová část.8 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro ohlašované stavby, pro 
provádění stavby a pro nezbytné úpravy 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení je nezbytným krokem 
k realizaci stavebního díla. Po úspěšném získání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu následuje zpracování projektu pro stavební povolení.  
Cílem této dokumentace je definovat stavbu a její parametry technicko - ekonomické  
a funkční v podrobnostech nutných pro povelení stavby a její následnou realizaci. 
- Ohlášení stavby 
Ve stavebním zákoně, konkrétně v §104 odst. 1 je taxativně vymezen výčet 
jednotlivých druhů staveb, pro které není nutné současně územní rozhodnutí a stavební 
povolení, postačí pouze ohlášení. Jde zejména o terénní úpravy, udržovací práce a malé 
jednoduché stavby, jako jsou např. rodinné domy a stavby podobného rozsahu, pro které je 
výhodné projekt pro územní řízení a stavební povolení sloučit v jeden. Ten se nazývá 
jednostupňový projekt. Ušetří se tím čas potřebný k získání stavebního povolení a sníží  
se tak náklady na projektovou dokumentaci. Stavební úřady vyžadují samostatné územní 
řízení  
                                               
7 ZLATNÍK, T. Když chci stavět dům: od pozemku ke kolaudaci. 2. přeprac. vyd. Brno: CPress, 2013. 
ISBN 978-802-6401-612., s. 28 
8 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
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v případě rodinných domů, jen pokud zastavěná plocha domu dosahuje rozměru většího než 
150 m2.9 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby je stanoven ve vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v příloze č. 5. Dokumentace obsahuje následující 
části: 
- Průvodní zpráva 
- Situační výkresy 
- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
- Dokladová část.10 
 
- Povolení stavby 
K žádosti o stavební povolení stavebník připojí projektovou dokumentaci zpracovanou 
projektantem (autorizovanou osobou) a ta obsahuje: 
- Průvodní zpráva 
- Souhrnná technická zpráva 
- Situační výkresy 
- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
- Zásady organizace výstavby 
- Dokladová část 
V dokladové části se připojují závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a další. 
Rozsah a obsah projektové dokumentace se přizpůsobí konkrétně druhu a významu 
stavby, jejímu umístění, stavebně-technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní 
prostředí nebo době trvání stavby. K návrhu veřejnoprávní smlouvy a k oznámení stavebního 
                                               
9 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
10 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
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záměru s certifikátem autorizovaného inspektora se projektová dokumentace zpracovává  
ve stejném rozsahu jako pro stavební povolení.  
- Změna stavby před dokončením, dodatečné povolení, opakované stavební 
řízení 
Ve smyslu §118 odst. 1 je stavebník povinen provádět stavbu v souladu s vydaným 
opatřením nebo rozhodnutím nezbytným pro její realizaci. Na žádost stavebníka však může 
stavební úřad povolit změnu stavby. Změnu lze provést na základě ohlášky, stavebního 
povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo na základě oznámení stavebnímu úřadu 
prostřednictvím certifikovaného autorizovaného inspektora (§117 stavebního zákona). 
K žádosti o změnu stavby před dokončením se připojuje nová projektová 
dokumentace, popřípadě ověřená kopie stávající projektové dokumentace, do které projektant 
vyznačí navrhované změny. 
Projektová dokumentace k dodatečnému povolení stavby se zpracovává v rozsahu 
podle okolností jednotlivého případu a projektová dokumentace k opakovanému stavebnímu 
řízení obsahuje pouze podklady v rozsahu nezbytném pro opakované projednání stavby.11 
- Provádění stavby 
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zajišťuje stavebník buď na základě 
uložené povinnosti ze zákona (zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) nebo z vlastní 
iniciativy. Tato dokumentace jednoznačně určí požadavky na provedení jednotlivých částí 
stavby. Prováděcí projekty prohlubují, zpřesňují a doplňují řešení stavby do takových 
podrobností, aby bylo odborně způsobilému dodavateli zřejmé, jaké jsou požadavky  
na kvalitu a provedení stavebního díla. Dokumentace vychází z projektu pro stavební 
povolení, je však zpracována do podrobností a doplněna o specifikace jednotlivých materiálů, 
detaily technických řešení a montážní postupy.12 
 
 
                                               
11 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
12 ZLATNÍK, T. Když chci stavět dům: od pozemku ke kolaudaci. 2. přeprac. vyd. Brno: CPress, 2013. 
ISBN 978-802-6401-612., s. 29 
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- Nezbytné úpravy 
Pokud je v souvislosti nezbytných úprav vyžadována projektová dokumentace, její 
rozsah stanoví stavební úřad. Nezbytnými úpravami se myslí například odstranění 
hygienických, bezpečnostních a požárních závad, ochrana životního prostředí, ochrana 
architektonického dědictví a další, které jsou vyjmenovány v §137 stavebního zákona. 
- Ohlášení vodního díla 
Požadavky na projektovou dokumentaci čistíren odpadních vod stanoví vyhláška  
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 
 
Pro přehledné zobrazení fází vypracování různých stupňů projektové dokumentace 
slouží následující obrázek. 
 
Obrázek 1: Průběh realizace stavebního díla a zpracování příslušného stupně projektové 
 dokumentace, zdroj: studijní materiály USI VUT Brno 
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1.2.2 Odborné vedení provádění stavby nebo její změny, dozory ve výstavbě 
Odborné vedení provádění stavby 
Odborné vedení provádění stavby nebo její změny patří k vybraným činnostem  
ve výstavbě, tj. k činnostem, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě,  
a tyto činnosti mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich 
výkonu podle autorizačního zákona. Odborným vedením provádění stavby nebo její změny  
se rozumí takové vedení, které vedou ke správnému postupu provádění stavby, zajistí 
dodržení podmínek rozhodnutí nebo jiných opatření, zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, řádné uspořádání staveniště, zajistí dodržení obecných požadavků na výstavbu a další 
podmínky pro bezpečnou realizaci stavby. 
K činnosti odborného vedení neexistuje žádný prováděcí předpis. Lze proto využít 
Metodickou pomůcku k problematice provádění staveb (MP 2), která je součástí 
Integrovaného profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS) určeného 
autorizovaným osobám. Pomůcka popisuje obvyklé úkony autorizované osoby při vedení 
realizace stavby a podrobně řeší jednotlivé fáze od přípravy, přes provádění až k předání 
a užívání stavby, včetně řešení možných konfliktních situací, které mohou během výstavby 
nastat. 
Odborným vedením stavby se rozumí činnost stavbyvedoucího. 
Stavbyvedoucí je osoba, která je držitelem autorizace podle autorizačního zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a která stvrzuje svá stanoviska „kulatým“ razítkem 
se státním znakem a svým podpisem. Jedná se o živnost vázanou dle živnostenského 
zákona.13 
Stavbyvedoucí musí být jmenován na každé stavbě, kterou provádí stavební firma, 
popřípadě na stavbě, která je prováděna svépomocí a je zmíněna v §104 stavebního zákona. 
Stavbyvedoucí koordinuje stavební práce, dbá na to, aby stavba byla prováděna  
                                               
13 BÁČOVÁ, M., SAIDL, J., INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT. Výklad, vymezení obsahu a rozsahu 
pojmů používaných v novém stavebním zákoně, [DVD Profesis 2011], Praha: ČKAIT Středisko vzdělávání a 
informací, MP 0 Příloha 5.4 
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dle schváleného projektu a je povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí. Stavbyvedoucí má 
trestněprávní odpovědnost.14 
Dozory ve výstavbě 
Rozeznáváme několik typů dozorů na stavbě: 
- stavební dozor, 
- autorský dozor,  
- státní stavební dohled, 
- technický dozor stavebníka, 
- dozor stavby stavbyvedoucím při vybraných stavbách stavěných svépomocí. 
Ačkoli se může zdát, že jde o stejné činnosti, není to pravda. Je nutné ale říci,  
že většinu dozorů může vykonávat současně jedena osoba. 
Stavební dozor 
Stavební dozor dohlíží z odborného hlediska na provádění stavby svépomocí. Je to 
osoba, která má odborné vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru  
či středoškolské vzdělání stavebního směru, ale s praxí nejméně tři roky v daném oboru. 
Stavební dozor je kvalifikovaná osoba, která může, ale nemusí být autorizována. Činnost 
stavebního dozoru je živností vázanou. Stavební dozor se uplatňuje pouze u nevybraných 
staveb (§103, část §104).  
Autorský dozor 
Autorský dozor (AD) zabezpečuje projektant, který zpracoval celou projektovou 
dokumentaci a dohlíží, zda se stavba provádí dle jeho projektu. Jedná se tedy o autorizovanou 
osobu, která dohlíží na estetickou, dispoziční a provozní stránku a rovněž posuzuje  
a schvaluje návrhy na případné změny oproti schválené dokumentaci. U staveb financovaných 
z veřejných rozpočtů je autorský dozor povinný (povinnost jej zajistit má stavebník).  
                                               
14 ZLATNÍK, T. Když chci stavět dům: od pozemku ke kolaudaci. 2. přeprac. vyd. Brno: CPress, 2013. 
ISBN 978-802-6401-612., s. 85 
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Nejdůležitějším cílem AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu novén 
stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby – profesními 
projekty. Hlavními úkoly AD jsou následující činnosti: 
- Účast na předání staveniště zhotoviteli, 
- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery  
při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, 
- kontrola dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením, 
- účast při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele.15 
Výkon AD však ani nadále není upraven v zákoně s dostatečnou přesností, přestože 
mají z hlediska bezpečnosti staveb a osobní odpovědnosti za řádně provedené a bezpečné dílo 
zcela mimořádný význam.16 
Státní stavební dohled 
Státní stavební dohled (SSD) je jedním z nástrojů, kterými stát vykonává dozorčí 
činnost k ochraně veřejných zájmů, v tomto případě na úseku územního plánování 
a stavebního řádu. Při tomto dozoru státu je sledována ochrana veřejných zájmů při 
provádění, užívání, údržbě i odstraňování staveb, a s tím související dodržování povinností 
stavebníků, vlastníků nemovitostí, zhotovitelů staveb a dalších osob. Státní stavební dohled je 
ve stavebním zákoně koncipován jako kontrola nahodilá, nikoli systematická. 
Technický dozor stavebníka 
Technický dozor stavebníka (TDS), často zvaný jako technický dozor investora (TDI) 
kontroluje kvalitu prováděných stavebních prací, popřípadě takových činností, ke kterým jej 
smluvně zaváže stavebník – finanční stránka, časová stránka, věcná stránka. Účastní 
se předání staveniště, kontroluje dodržování správných technologických postupů, schvaluje 
správné provedení konstrukcí, přejímá dokončené části stavby. Zhotovuje soupisy vad 
a nedodělků a dohlíží na jejich odstranění. U staveb financovaných z veřejných rozpočtů je 
                                               
15 LADRA, J., MIKŠ, L. Stavební, autorský a technický dozor investora: praktická příručka., Praha: 
Dashöfer, 2008., Aktualizováno 4x ročně. ISBN 80-86229-61-0., část 3, díl 2, kapitola 1, s. 1 
16 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 769 s., barev. obr. příl. 
ISBN 978-80-247-3865-9., s. 19 
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TDS povinný (povinnost jej zajistit má stavebník). Legislativně se na TDS nekladou žádné 
nároky, neboť se jedná o volnou živnost (činnost „70. Služby v oblasti administrativní správy 
a služby organizačně hospodářské povahy“).17 
 
Autorizaci podle autorizačního zákona, ani kvalifikaci podle § 159 odst. 3 stavebního 
zákona nemusí mít osoba, která vypracovává: 
- Dokumentaci skutečného provedení stavby,  
- dokumentaci bouracích prací,  
- jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, které se připojují 
k žádosti o územní souhlas.18 
 
 
                                               
17 Příloha č. 4 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění 
pozdějších předpisů 
18 SCHANDL, J. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, 3. vyd. Praha: Informační centrum 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2008, 94 s. Základní knižnice 
odborných činností ve výstavbě (ČKAIT). ISBN 978-80-87093-71-9., s. 23 
Obrázek 2: Vybrané a nevybrané stavby, resp. činnosti, zdroj: vlastní zpracování 
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Autorizovaná osoba má právo vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pro  
tzv. vybrané i nevybrané stavby, kterými se rozumí stavby dle § 103, § 104, § 108 stavebního 
zákona. Naproti tomu kvalifikovaná osoba smí vypracovat projektovou dokumentaci nebo 
dozorovat pouze stavby nevybrané, jak naznačuje obrázek č. 1- Vybrané a nevybrané stavby. 
Z výčtu staveb, které jsou obsaženy v § 103, jenž lze stavět bez stavebního povolení  
i bez ohlášení, uvádím demonstrativní výčet: 
- Nepodsklepené stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním 
nadzemním podlažím, neobsahující obytné ani pobytové místnosti, 
- informační a reklamní zařízení  
- stožáry pro vlajky do výšky 8 m, 
- cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo, 
- antény do výšky 8 m, 
- nepodsklepený skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný 
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, 
- bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 
2 m od hranice pozemku, 
- oplocení, 
- stavební úpravy, terénní úpravy a udržovací práce, 
- stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné 
plochy, a do 7 m výšky, nepodsklepené, 
- vedení přenosové a distribuční soustavy elektřiny, 
- vedení a přepravní a distribuční soustavy plynu, 
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky, 
- a další. 
V § 104 se nachází nejčastější případ – stavba rodinného domu zastavěné plochy 
do 150 m2, kdy postačí pouze ohlášení, pokud by však stavba nesplňovala a překračovala 











Zpracování projektové dokumentace pro stavby dle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona je vybranou činností ve výstavbě, kterou mohou vykonávat pouze osoby k této 
činnosti oprávněné dle autorizačního zákona 
Stavby pro bydlení dle § 104 mohou stavebníci provádět pro sebe svépomocí, avšak 
pouze za podmínky, že zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (pokud 
není stavebník sám odborně způsobilý), tj. osobou oprávněnou k odbornému vedení 
provádění staveb, jakožto vybrané činnosti ve výstavbě.19 
1.3 OSOBY OPRÁVNĚNÉ K VÝKONU VYBRANÝCH ČINNOSTÍ VE 
VÝSTAVBĚ 
Osoby oprávněné k výkonu vybraných činností ve výstavbě jsou osoby, které splnily 
řádné požadavky a podmínky stanovené autorizačním zákonem. Podle oboru vzdělání, 
dosažené praxe a vymezené působnosti zákon rozlišuje oprávnění pro následující subjekty: 
- Autorizovaný architekt, 
- autorizovaný inženýr,  
- autorizovaný technik. 
                                               
19 MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, 880 s. 
Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-4004-926., s. 470 
Obrázek 4: RD na ohlášení, zdroj: www.adeko.cz Obrázek 3: RD vyžadující stavební povolení,  
              zdroj: www.adeko.cz 
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Autorizační zákon zná i pojem registrovaná osoba usazená nebo hostující v profesi 
architekt, inženýr nebo technik. Jedná se o příslušníka členského státu Evropské unie, která na 
území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo má na území podnik či 
organizační složku (osoba usazená) nebo vykonává svou činnost dočasně (osoba hostující), 
splnila kvalifikační předpoklady a je zapsána v seznamu registrovaných osob příslušné 
profesní komory (ČKA nebo ČKAIT).20 
1.3.1 Autorizovaný architekt 
Autorizovaný architekt je osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání získaného 
studiem v oblasti architektury v magisterském studijním programu a které byla udělena 
autorizace podle autorizačního zákona na základě splněných podmínek pro udělení autorizace 
a je zapsána v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů 
(ČKA).  
Česká komora architektů uděluje autorizaci pro následující obory: 
a) Architektura,  
b) územní plánování,  
c) krajinářská architektura. 
Rozsah činností autorizovaného architekta je vymezen v §17 autorizačního zákona  
ve znění pozdějších předpisů a jedná se o tyto vybrané činnosti: 
- Zpracování územně plánovací dokumentace včetně územně plánovacích podkladů,  
- zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové 
dokumentace staveb, s výjimkou staveb inženýrských, 
- zpracování projektové dokumentace zahradních a krajinářských úprav včetně 
územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace,  
- podílí se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, 
vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které 
jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu 
územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné,  
                                               
20 MACHAČKOVÁ, J. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, 880 s. Beckova 
edice komentované zákony. ISBN 978-807-4004-926., s. 753  
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- provádí stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,  
- vydává odborná stanoviska, zpracovává dokumentaci a posudky pro díl a posudky 
pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před 
státními orgány 
- zpracování projektové dokumentace interiéru staveb,  
- provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací stavby,  
- vedení realizace jednoduché stavby,  
- provádění geodetických měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud 
zvláštní předpis nestanoví jinak,  
- zastupuje stavebníka, popřípadě navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, 
stavebním nebo kolaudačním řízení, 
- vykonává v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování 
nebo stavebního úřadu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 
1.3.2 Autorizovaný inženýr 
Autorizovaný inženýr je osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání získaného 
studiem stavebního směru v oboru dané autorizace a komu byla udělena autorizace podle 
autorizačního zákona a je zapsána v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje 
autorizovaným inženýrům autorizaci pro následující obory: 
a) Pozemní stavby,  
b) dopravní stavby  
c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  
d) mosty a inženýrské konstrukce,  
e) technologická zařízení staveb,  
f) technika prostředí staveb,  
g) statika a dynamika staveb,  
h) městské inženýrství,  
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i) geotechnika,  
j) požární bezpečnost staveb,  
k) stavby pro plnění funkce lesa. 
Autorizovaný inženýr je dle rozsahu v §18 autorizačního zákona oprávněn vykonávat 
následující vybrané činnosti: 
- Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové 
dokumentace staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) 
s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním 
plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za 
architektonicky nebo urbanisticky významné 
- podílí se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou 
zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního 
plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou 
vypracovávané autorizovaným architektem, 
- zpracování územně plánovacích podkladů a příslušné části územně plánovací 
dokumentace, 
- provádění statických a dynamických výpočtů staveb, 
- provádění stavebně technických nebo inženýrských průzkumů, 
- provádění zkoušek a diagnostiky staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, 
- vydávání odborných stanovisek, zpracování dokumentace a posudků, pro dílčí 
hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními 
orgány, 
- vedení realizace stavby, 
- provádění geodetických měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud 
zvláštní předpisy nestanoví jinak, 
- provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací stavby 
- zastupování stavebníka, popřípadě navrhovatele na podkladě zmocnění při 
územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, 
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- vykonávání v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu 
nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 
1.3.3 Autorizovaný technik 
Autorizovaný technik je osoba, která získala vysokoškolské nebo středoškolské 
vzdělání získaného studiem stavebního směru v oboru dané autorizace a které byla udělena 
autorizace podle autorizačního zákona a je zapsána v seznamu autorizovaných techniků 
vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje 
autorizovaným technikům autorizaci pro následující obory: 
a) Pozemní stavby,  
b) dopravní stavby (specializace kolejová doprava, specializace nekolejová doprava), 
c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (specializace stavby 
hydrotechnické, specializace stavby zdravotnětechnické, specializace stavby 
meliorační a sanační),  
d) mosty a inženýrské konstrukce,  
e) technologická zařízení staveb,  
f) technika prostředí staveb (specializace vytápění a vzduchotechnika, specializace 
zdravotní technika, specializace elektrotechnická zařízení),  
g) geotechnika,  
h) požární bezpečnost staveb. 
Rozsah činností, které je oprávněn vykonávat autorizovaný technik, vymezuje  
§19 autorizačního zákona. Jedná se o následující vybrané činnosti: 
- Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové 
dokumentace, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech zpracování 
příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové 
dokumentace; v případě oboru pozemní stavby též zpracování dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové 
dokumentace pro stavby vyžadující ohlášení s výjimkou rodinných domů a staveb 
pro rodinnou rekreaci a dále dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo 
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projektové dokumentace pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně 
související a podmiňující bydlení na pozemku stavby pro bydlení,  
- podílí se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným 
architektem nebo autorizovaným inženýrem, 
- provádění stavebně technických průzkumů,  
- vedení realizace stavby, 
- provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací stavby,  
- řízení příslušných odborných stavebních a montážních prací 
- zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním 
řízení,  











                                               
21 § 3 - § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
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Zpracování územní studie ANO ANO2/ NE 
Zpracování územně 
plánovací dokumentace ANO PŘÍSLUŠNÁ ČÁST NE 
Územní řízení 
Zpracování dokumentace 
pro územní rozhodnutí 





ANO ANO DÍLČÍ ČÁST1/ 
Zpracování projektové 
dokumentace pro inženýrské 
stavby 
JEN S AI3/ ANO DÍLČÍ ČÁST1/ 
Realizace staveb 
Vedení realizace staveb 
jednoduchých ANO ANO ANO 
Vedení realizace staveb 
ostatních  ANO ANO 
Dozor 
Provádění autorského a 
technického dozoru 
ANO ANO ANO 
Zastupování stavebníka 
Při územním řízení ANO ANO ANO 
Při stavebním řízení a 
kolaudaci ANO ANO ANO 
Odborné funkce ve veřejné správě 
Pro stavební řízení ANO ANO ANO 
                                               
22 SCHANDL, J. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, 3. vyd. Praha: Informační centrum 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2008, 94 s. Základní knižnice 
odborných činností ve výstavbě (ČKAIT). ISBN 978-80-87093-71-9., s. 20 
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Tabulka č. 1 byla aktualizovaná na současný stav k roku 2015. 
Poznámky k tabulce č. 1: 
1/ Autorizovaný technik je oprávněn vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže 
celá přísluší jeho oboru. V případě oboru pozemní stavby zpracovává pouze dílčí část. 
2/ U pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo 
rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky 
významné, se může autorizovaný inženýr podílet na vypracování projektové dokumentace, 
která je vypracovávaná autorizovaným architektem. 
3/ Autorizovaný architekt se může podílet na vypracování projektové dokumentace 
inženýrské stavby, která je vypracovávaná autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě 
stavby, která je zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního 
plánování označena za architektonicky nebo urbanisticky významnou. 
1.4 PODMÍNKY UDĚLENÍ AUTORIZACE 
Autorizace je nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek 
ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Pro získání autorizace je nutné splnit 
podmínky, jejichž výčet je obsažen v §7, odst. 1 autorizačního zákona. Žadatel o autorizaci 
musí být občanem České republiky nebo stáním příslušníkem Evropské unie, je bezúhonný, 
plně způsobilý k právním úkonům, získal požadované vzdělání, vykonal odbornou praxi 
v předepsané délce, úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti a v neposlední řadě složil 
předepsaný slib ve znění: 
„Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný architekt 
(inženýr, technik) budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít 
zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se 
vždy řídit profesní etikou autorizovaného architekta (inženýra, technika).“ 
Žádost o udělení autorizace podává žadatel Komoře v písemné podobě. O následném 
udělení autorizace na základě průběhu zkoušky a splnění všech podmínek rozhoduje 
Autorizační rada.23 
                                               
23 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: ČKAIT. [online]. [cit. 2015-
05-04]. Dostupné z: <http://www.ckait.cz/co-je-ckait/o-nas> 
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1.4.1 Požadavky na vzdělání  
Autorizovaný architekt musí dle § 8 odst. 2, písm. a) autorizačního zákona, získat 
vysokoškolské vzdělání v oblasti architektury v magisterském studijním programu.  
Pro autorizaci pro obor architektura (§ 4 odst. 2, písm. a)) musí vzdělání splňovat získání: 
- Schopnosti vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické 
požadavky, 
- odpovídající znalosti historie a teorie architektury a souvisejících umění, 
technologií a humanitních věd, 
- znalosti výtvarného umění, 
- znalosti týkající se urbanismu, územního plánování a dovedností spojených 
s procesem projektování, 
- schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly, potřebě propojit 
architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky, 
- schopnosti chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při 
přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory, 
- znalosti metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu, 
- schopnosti pochopit projektování stavby, 
- odpovídající znalosti fyzikálních problémů a technologií a funkce staveb, aby 
poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí, 
- odpovídající znalosti průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které 
souvisejí s integrací dílčích projektů do celkového projektu. 
 
Rovněž musí AA splňovat podmínku, že celková délka teoretického a praktického 
vzdělání musí zahrnovat nejméně buď 4 roky řádného denního studia na vysoké škole nebo  
ve srovnatelné vzdělávací instituci nebo nejméně šest let studia na vysoké škole nebo  
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ve srovnatelné instituci, z toho nejméně tři roky ve formě řádného denního studia. Vzdělání 
musí být zakončeno úspěšným složením zkoušky vedoucí k získání titulu.24 
Autorizovaný inženýr musí pro autorizaci získat vysokoškolské vzdělání  
ve studijním oboru v oblasti uvedené v § 5 odst. 3 autorizačního zákona nebo příbuzném 
studijním oboru v bakalářském studijním programu se standartní dobou studia nejméně čtyři 
roky nebo v magisterském studijním programu. 
Autorizovaný technik musí pro autorizaci získat vysokoškolské vzdělání ve studijním 
oboru v oblasti uvedené v § 5 odst. 3 autorizačního zákona nebo příbuzném studijním oboru, 
v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu, anebo střední  
či vyšší odborné vzdělání obdobného studijního směru.25 
1.4.2 Požadavky na praxi 
Délka požadované praxe je stanovena autorizačním zákonem. Pro autorizaci 
autorizovaný architekt a autorizovaný inženýr činí délka odborné praxe nejméně tři roky, je-li 
uchazeč absolventem magisterského studijního programu a nejméně pět let, je-li uchazeč 
absolventem jiného příbuzného vzdělání.  
Pro autorizaci autorizovaný technik je délka odborné praxe stanovena na dobu 
nejméně tři roky, má-li uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo 
bakalářského studijního programu a nejméně pět let, pokud má uchazeč požadované 
středoškolské vzdělání.26 
1.4.3 Autorizační zkouška 
Poté, co žadatel předložil Komoře ČKA nebo ČKAIT žádost o udělení autorizace 
včetně všech požadovaných dokladů, je pozván ke zkoušce. Zkušebními místy jsou Praha  
a Brno. Cílem autorizační zkoušky je prověření odborných znalostí uchazečů o autorizaci. 
                                               
24 Příloha k zákonu č. 360/1992 Sb., Postup a náležitosti při uznávání odborné kvalifikace podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES  ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, 
body 1.2. a 1.3. přílohy 
25 §8 odst. 2, písm. a), b), c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
26 §8 odst. 6, písm. a), b), c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
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Zkouška se skládá se dvou částí – písemné a ústní. AR ČKAIT připravila pro jednotlivé 
obory, v nichž se autorizace uskutečňuje, zkušební otázky. Otázky jsou vytvořeny zvlášť pro 
autorizované inženýry a zvlášť pro autorizované techniky. Sledují se tak specifika obou 
autorizačních řízení.27 To stejné platí v případě autorizovaných architektů. Pro ně rovněž AR 
ČKA vyhotovila strukturu zkušebních otázek. 
1.5 ZÁNIK, ODEJMUTÍ A POZASTAVENÍ AUTORIZACE 
Autorizace zaniká, jestliže autorizovaná osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou. 
Komora může odejmout autorizaci tomu, kdo byl zbaven způsobilosti k právním 
úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, dále osobě, které bylo 
uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, osobě, která získala autorizaci na podkladě 
nesprávných nebo neúplných údajů nebo osobě, která se písemně vzdá autorizace. 
Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody, ke kterému byla autorizovaná osoba odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti 
s výkonem činnosti, pro kterou jí byla autorizace udělena. Komora pozastaví autorizaci  
i z důvodu písemné žádosti autorizované osoby. 
1.6 ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÝCH OSOB 
„Jestliže stavitel postavil někomu dům a své dílo neudělal pevně a dům, který postavil, 
spadne a usmrtí majitele domu, bude tento stavitel usmrcen.“ 
(Chammuurapiho zákoník) 
Odpovědnost autorizovaných osob může být rozdělena dle různých hledisek, přičemž 
základní rozdělení je rozlišení na odpovědnost: 
a) Právní, a to veřejnoprávní, soukromoprávní a trestněprávní, 
b) pracovněprávní, založenou na pracovněprávních vztazích zaměstnavatele a 
zaměstnance, 
                                               
27 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě [online]. [cit. 2015-05-04]. Dostupné 
z: <http://www.ckait.cz/sites/default/files/Rozdilova_zkouska_12_2013.pdf > 
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c) etickou (profesně etickou).28 
1.6.1 Právní odpovědnost 
Právní odpovědností rozumíme povinnost subjektu nést následky svého protiprávního 
jednání stanovené právními normami. Podle toho, zda osoba porušila povinnost stanovenou 
normami veřejného, nebo soukromého práva, rozlišuje se odpovědnost na veřejnoprávní  
a soukromoprávní. Veřejnoprávní odpovědnost dále dělíme na odpovědnost za přestupek, 
odpovědnost za jiný správní delikt a odpovědnost trestněprávní. 
Trestněprávní odpovědnost 
Trestněprávní odpovědnost je odpovědnost za spáchaný trestný čin. Trestní zákoník  
č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje trestný čin jako protiprávní čin, který 
trestní zákoník označuje jako trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.29 
Trestní odpovědnost je nejzávažnější druh odpovědnosti, která může u autorizované 
osoby vzniknout, neboť s sebou nese nejzávažnější následky a může způsobit vznik také 
dalších druhů odpovědnosti. 
Nejčastěji může docházet u autorizovaných osob v souvislosti s výkonem jejich 
profese k následujícím skutkovým podstatám: 
§ 273 TZ – Obecné ohrožení z nedbalosti 
Trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti se dopustí autorizovaná osoba např. 
zanedbáním a nesprávným provedením statického posouzení stavby, následkem čehož dojde 
k jejímu zřícení. Pokud k naplnění takovéto skutkové podstaty dojde, pachateli (autorizované 
osobě) hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta nebo trest zákazu výkonu činnosti. V případě, 
že byla činem, kterým pachatel porušil důležitou povinnost vyplývající z povolání  
či zaměstnání, způsobena smrt, pak se sazba trestu odnětí svobody pohybuje mezi třemi a 
deseti lety. 
                                               
28 Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. Česká komora autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě [online]. [cit. 2015-05-04]. Dostupné z:  
<http://www.aquaprocon.cz/Data/files/MP_CKAIT.pdf> 
29 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Na trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti se vztahuje ustanovení o tzv. „účinné 
lítosti“, tzn., že pokud pachatel dobrovolně škodlivému následku trestného činu zamezí nebo 
jej napraví nebo učiní o trestném činu oznámení v době, kdy může být škodlivým následkům 
trestného činu ještě zabráněno, pak trestnost činu zaniká. 
§ 143 TZ – Usmrcení z nedbalosti 
Skutková podstata usmrcení z nedbalosti je naplněna, dopustí-li se autorizovaná osoba 
neúmyslného zavinění smrti druhé osoby, např. dojde-li k zanedbání podmínek bezpečnosti 
práce ze strany autorizované osoby, následkem čehož přijde druhá osoba o život. Trest odnětí 
svobody pak činí jeden až šest let. Pokud pachatel hrubě porušil zákony o ochraně životního 
prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce (BOZP), dopravy nebo hygienické zákony, bude 
potrestán trestem odnětí svobody na dobu dva až osm let. 
§ 270 TZ – Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a 
práv k databázi 
Toto ustanovení pojednává o právech k autorskému dílu, uměleckému výkonu, 
zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo 
databázi. K takovým činům dochází často u klientů (objednatelů, developerů), kteří požadují 
po architektech, aby na ně byla převedena nejen práva k užití projektu v rámci konkrétní 
stavby, ale veškerá práva, zejména právo s projektem nakládat a měnit jej tak, aby byli jeho 
autory.30 V základní skutkové podstatě lze tento trestný čin potrestat trestem odnětí svobody 
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; pokud 
tento čin vykazuje znaky obchodní činnosti či podnikání. 
Častější postupem, který představuje alternativu podání trestního oznámení ve věci 
zásahu do autorských práv, je občanskoprávní žaloba. 
§ 349 TZ – Nedovolená výroba a držení pečetidla státní 
pečeti a úředního razítka 
Takového činu se autorizovaná osoba dopouští tehdy, používá-
li autorizační razítko v době, kdy jí byla pozastavena či odňata 
autorizace. Skutková podstata trestného činu je též naplněna v případě, 
                                               
30 Česká komora architektů [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: <https://www.cka.cz/cs/pro-
architekty/legislativa/komentare-k-legislative/ap_uziti_projektu> 
 
Obrázek 5: Ukázka 
autorizačního razítka 
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kdy pachatel neoprávněně vyrobí sobě, nebo jinému opatří nebo přechovává pečetidlo státní 
pečeti nebo razítko orgánu veřejné moci s vyobrazením státního znaku nebo razítko, jehož 
otisk je povinnou součástí veřejných listin, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden 
rok nebo zákazem činnosti. 
§ 348 TZ – Padělání a pozměnění veřejné listiny 
Trestného činu se autorizovaná osoba dopouští tehdy, padělá-li nebo změní-li obsah 
veřejné listiny. Stejné následky má i nabídka nebo zprostředkování prodeje takových listin. 
Trest odnětí svobody v takovém případě činí až tři léta nebo může být pachatel potrestán 
zákazem činnosti. 
§ 212 TZ – Dotační podvod 
Dotačního podvodu se dopustí takový pachatel, který v žádosti o poskytnutí dotace, 
subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku, uvede nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Pachateli této skutkové podstaty může být 
udělen trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti. 
Dalšími trestnými činy, kterých se mohou autorizované osoby dopouštět, jsou např.: 
- § 184 TZ – Pomluvy, 
- § 209 TZ – Podvod,  
- § 240 TZ – Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, 
- § 257 TZ – Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 
- a další.31 
Profesně etická odpovědnost 
Etická odpovědnost je inspirována právní vědou a souvisí s povinností nést následky 
za nějaký čin. Z hlediska etiky odpovědnosti je rozhodující, že následky jednání a chování 
                                               
31 Trestněprávní odpovědnost autorizovaných osob. Česká komora architektů [online]. [cit. 2015-05-
10]. Dostupné z: <https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/komentare-k-legislative/trestnepravni-
odpovednost-autorizovanych-osob> 
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člověka jsou podrobeny morálnímu hodnocení. Je proto důležité přesně kodifikovat nositele 
odpovědnosti a přesně definovat etický obsah odpovědnosti.32 
Problematika etické odpovědnosti je zakotvena v Profesním a etickém řádu Komory 
(ČKA, ČKAIT) a upravuje práva i povinnosti a profesní i etické zásady autorizovaných osob 
ve vztahu: 
- Ke společnosti, 
- ke klientovi, 
- k profesi,  
- ke kolegům, 
- ke Komoře.33 
1.6.2 Disciplinární odpovědnost 
Disciplinární odpovědnost se uplatňuje v případech závažného nebo opětovného 
porušení konkrétní právní nebo etické povinnosti autorizovanou osobou.34 Disciplinární 
odpovědnost autorizovaných osob je zakotvena v § 20 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Návrh na disciplinární řízení, který musí být skutkově vymezen  
ve vztahu k autorizačnímu zákonu, podává dozorčí rada. Stavovský soud pak uloží v případě 
porušení povinností autorizované osoby některé z disciplinárních opatření: 
- Písemnou důtku,  
- pokutu až do výše 50.000 Kč,  
- pozastavení autorizace na dobu nejvýše 3 let,  
                                               
32 PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 
166 s. ISBN 978-80-247-1621-3, s. 50 
33 Profesní a etický řád. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
[online]. [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: <http://www.ckait.cz/co-je-ckait/rady-ckait/profesni-eticky> 
34 Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. Česká komora autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě [online]. [cit. 2015-05-04]. Dostupné z:  
<http://www.aquaprocon.cz/Data/files/MP_CKAIT.pdf> 
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- odejmutí autorizace.35 
1.6.3 Společná odpovědnost za vady stavby 
Významnou novinkou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, je společná odpovědnost za vady stavby zhotovitele, jeho subdodavatelů, 
zpracovatele stavební dokumentace a osoby vykonávající stavební dozor. Objednatel  
se může domáhat svého práva z vad stavby u kterékoliv ze spoluodpovědných osob.36 
V praxi často dochází k případům, kdy si v případě výskytu vad stavby osoby, které  
se podílejí na zhotovení a přípravě stavebního díla, mezi sebou přehazují odpovědnost za tyto 
vady. Projektant se ohrazuje špatným provedeným díla zhotovitelem dle jeho bezvadné 
projektové dokumentace, zhotovitel se ohrazuje špatným provedením subdodávek, chybným 
projektem nebo odkazuje na chybné pokyny technického dozoru. Dozor se obhajuje špatnými 
pokyny ze strany projektanta. Dle dosavadních právních předpisů musel objednatel díla 
prokázat, která konkrétní osoba nese odpovědnost za vady.37 
S účinností Nového občanského zákoníku byla zavedena tzv. „solidární odpovědnost 
projektanta, dozoru, zhotovitele stavby a jeho subdodavatelů.“ Za vady nově odpovídají 
všechny tyto osoby společně a nerozdílně (§ 2630 NOZ). 
Osoby spoluodpovědné za vady stavby se mohou této odpovědnosti zprostit, pouze 
prokážou-li, že vadu díla nezpůsobila chyba v jejich činnosti.38 
1.6.4 Pojištění autorizované osoby 
Autorizační zákon v § 16 ukládá autorizované osobě povinnost uzavřít pojištění 
z odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti. Komora zajišťuje toto pojištění pro 
své členy hromadně. 
                                               
35 § 20 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
36 Tzb-info [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: <http://www.tzb-info.cz/113959-vetsi-
zodpovednost-projektantu-dle-noz> 
37 Ekonom [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: <http://ekonom.ihned.cz/c1-61798230-kdo-muze-za-
vadnou-stavbu-novy-zakon-zavadi-spolecnou-odpovednost> 
38 § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
40 
Pojištění se vztahuje na náhradu škody – finanční škoda, škoda na zdraví či životě, 
škoda na majetku a náhradu nákladů právní ochrany. 
Pojistná částka je u ČKA stanovena ve výši 200.000 Kč a u ČKAIT 250.000 Kč pro 
každou autorizovanou osobu ročně. Spoluúčast činí 10.000 Kč pro každou pojistnou událost. 
V případě, že autorizovaná osoba prokáže stanoveným způsobem účast na celoživotním 
vzdělávání, sníží se spoluúčast na 5.000 Kč.39 
Pojištění profesní odpovědnosti za škody je založeno na bázi „claims made“ (tedy 
autorizovaná osoba musí být nepřetržitě pojištěna v době příčiny vzniku škody, v době jejího 
vzniku, uplatnění nároku na náhradu škody a oznámení škody pojišťovně), přerušením 
pojištění se tedy autorizovaná osoba zbavuje výhody původně sjednaného pojištění.40 
1.7 FORMY VÝKONU POVOLÁNÍ 
a) Jako osoba autorizovaná/ osoba kvalifikovaná  
Kvalifikovaná osoba má omezené možnosti, podniká na základě živnostenského 
oprávnění a může se podílet na stavbách, které nevyžadují ohlášení nebo  
na některých jednoduchých stavbách 
b) Jako fyzická osoba (svobodný architekt) 
- ve sdružení nebo veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), 
- společnost s ručením omezeným (s.r.o.) – jednatelem musí být autorizovaná osoba, 
- zaměstnanecká forma. 
1.8 DRUHY ŽIVNOSTÍ 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů vymezuje živnosti ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti dále 
pak rozděluje na živnosti řemeslné, vázané a volné.  
                                               
39 Manuál k pojištění autorizovaných osob. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě [online]. [cit. 2015-05-04]. Dostupné z:  <http://www.ckait.cz/content/manual-k-pojisteni-
autorizovanych-osob-postup-likvidace-skod> 
40 Základní pojištění autorizovaných osob. Česká komora architektů [online]. [cit. 2015-05-10]. 
Dostupné z: <https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/profesni-pojisteni/smlouva-pojisteni> 
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Živnosti ohlašovací 
Ohlašovací živnosti vznikají dnem ohlášení živnostenskému úřadu, na základě kterého 
získají žadatelé oprávnění provozovat živnost. Žadatel musí splňovat všeobecné podmínky, 
kterými jsou bezúhonnost a svéprávnost. Na některé druhy ohlašovacích živností jsou kladeny 
též požadavky na odbornou způsobilost.41 
Ohlašovacími živnostmi jsou dle živnostenského zákona: 
- Živnosti řemeslné 
U živností řemeslných jsou kladeny požadavky na odbornou způsobilost, která se 
prokazuje též praxí, jejíž délka je odstupňována podle toho, zda vzdělání bylo získáno 
vyučením, studiem na příslušné střední škole nebo vysoké škole. Upřesňuje se zmocnění 
ústředních orgánů státní správy k vydání vyhlášky k provádění kvalifikačních zkoušek. 
- Živnosti vázané 
Okruh živností vázaných je taxativně vymezen v příloze č. 2 živnostenského 
zákona. Jde o živnosti, které vyžadují průkaz způsobilosti jiný, než je vyžadován u živností 
řemeslných. Je konkrétně stanoven zpravidla zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou 
přílohou.  
- Živnosti volné 
Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje 
prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti 
volné musí být splněny pouze všeobecné podmínky. 
Z uvedeného vyplývá, že rozlišovacím kritériem členění ohlašovacích živností je 
požadovaná odborná způsobilost. U ohlašovacích živností řemeslných a vázaných se odborná 
způsobilost vyžaduje, u ohlašovací živnosti volné nikoliv. 42 
Mezi volné živnosti patří mimo jiné i inženýrská činnost v investiční výstavbě, 
kterou se rozumí technická pomoc, inženýrská a investorská pomoc, stavební dozor a jiné 
související činnosti.43 
                                               
41 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem. 13. aktualiz. a dopl. 
vyd. podle stavu k 30. 9. 2012. Praha: Linde, 2013, 328 s. ISBN 9788086131979., §19 
42 HORZINKOVÁ, E., KOHOUT, A. Živnostenský zákon a předpisy souvisící.  
9. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2003, 477 s. ISBN 807201398x., § 20 - § 25 
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Živnosti koncesované 
K provozování koncesované živnosti je nezbytnou podmínkou získání státního 
povolení (koncesi). Důvodem k těmto opatřením je skutečnost, že provozování těchto živností 
klade vysoké nároky na zvláštní odbornou způsobilost, kterou s ohledem na povahu provozu  

















                                                                                                                                                   
43 Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění 
pozdějších předpisů 
44 HORZINKOVÁ, E., KOHOUT, A. Živnostenský zákon a předpisy souvisící.  
9. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2003, 477 s. ISBN 807201398x., § 26 
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2  ANALYTICKÁ ČÁST 
2.1 ČINNOST AUTORIZOVANÝCH OSOB V PRAXI 
V analytické části práce poukáži na konkrétní případ z praxe kde, kdy a za jakých 
okolností provádí autorizované osoby svou činnost a jaký stupeň dokumentace je pro daný 
případ potřeba vypracovat. Dále se zaměřuji v této části práce i na činnost autorizovaných 
osob při realizaci stavebního díla. Současně vymezím některé nedostatky nebo naopak klady, 
které s sebou tato činnost nese. 
K aplikování teoretických poznatků do praxe mi poskytla společnost MORAVOSTAV 
Brno, a.s. stavební společnost informace a projekt, na kterém budu danou problematiku řešit. 
Konzultace se mnou vedl pan Ing. Tomáš Rousek, který byl sám přítomen na stavbě, o které 
pojednává praktická část této práce, jako stavbyvedoucí. 
2.1.1 Případová studie č.1: Výrobna tvarovaných mas ve Vodňanech – výrobní 
hala 
 
Obrázek 6: Nová výrobní hala ve Vodňanech, zdroj: foto od společnosti MORAVOSTAV  
 Brno, a. s. stavební společnost 
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Základní charakteristika projektu 
Tabulka 2: Základní informace o stavbě, zdroj: vlastní zpracování 
Název akce: Výrobna tvarovaných mas ve Vodňanech - Výrobní hala 
Místo: Areál Vodňanská drůbež, a. s., Radomilická 886, 389 01 
Vodňany 
Datum výstavby: 07/2014 – 04/2015 
Cena díla: 60 000 000,- Kč bez DPH 
Financování: Z vlastních zdrojů + částečně z dotací z programu rozvoje 
venkova - opatření I. 1. 3 Přidávání hodnoty zemědělským a 
potravinářským produktům 
Stavebník: Vodňanská drůbež a.s. – závod Vodňany 
TDS: Jiří Daňha 
Generální projektant: Studio DOLMEN s. r. o. 
Hlavní projektant: Ing. arch. Libor Jiřík 
Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost 
Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Rousek 
Katastrální území: Vodňany 
Parcelní číslo: 1978 – ostatní plocha – manipulační plocha 
 
Představení společnosti Studio DOLMEN s. r. o. 
Firma Studio DOLMEN s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích se zaměřuje na 
komplexní projektovou a inženýrskou činnost v segmentu veškerých pozemních staveb, 
návrhy a realizace interiérů, zajištění realizace staveb a v neposlední řadě i na služby v oblasti 
designu a poradenství. Majitelem a jednatelem společnosti je Ing. arch. Libor Jiřík.  
Projektovou dokumentaci vypracovává společnost ve všech stupních – od studií až po 
projekty pro provedení stavby. Velice významnou částí činnosti firmy je projektová a 
inženýrská činnost ve firmách potravinářského i jiného průmyslu. Podílí se na zpracování 
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konceptů rozvoje potravinářských firem včetně plánování technologických částí, návrhů 
konceptu likvidace odpadů atd. 
Firma zabezpečuje i realizace celých staveb, především v oblasti realizace interiérů 
bytových a komerčních a stává se tak generálním dodavatelem stavby se všemi důsledky a 
povinnostmi z toho vyplývajícími. 
V rámci všech činností nabízí společnost i řadu souvisejících služeb, jako jsou 
geologické průzkumy, výškopisné a polohopisné zaměření, stavebně technické a statické 
průzkumy, radonové průzkumy, odhady, převody pozemků atd. 
Představení společnosti MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost 
Stavební společnost MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost se svým 
charakterem řadí mezi významné firmy střední velikosti s celorepublikovou působností 
v oblasti stavební činnosti, demoličních prací, recyklace, výroby panelů a cementových prvků, 
atd. Společnost provádí průmyslové, inženýrské, bytové a občanské stavby a zajišťuje další 
činnosti související se stavební výrobou. Společnost v současnosti zaměstnává průměrně 160 
zaměstnanců a její roční obrat dosahuje 700 mil. Kč. 
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Obrázek 7: Organizační struktura společnosti MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost 
Základní charakteristika stavby 
Předmětem projektové dokumentace a realizace je nová výrobní hala ve stávajícím 
objektu Vodňanské drůbežárny. Důvodem pro výstavbu nové výrobní haly bylo rozhodnutí 
investora, že rozšíří sortiment vyráběných výrobků, a to o výrobky tzv. tvarované výroby 
z bílého, červeného masa, popřípadě obalované zeleniny a sýrů. Z toho důvodu bylo nutné 
zakoupit novou výrobní linku, kterou nebylo možno do stávajícího objektu vzhledem k jejím 
rozměrům dispozičně umístit. 
Místo stavby se nachází uvnitř areálu firmy Vodňanská drůbež a.s. – závod Vodňany. 
Areál Vodňanská drůbež a.s. – závod Vodňany se nachází při jihozápadním okraji města 
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Obrázek 8: Areál závodu ve Vodňanech, zdroj: www.cuzk.cz 
 
Obrázek 9: Zákres nové výrobní haly do KN, zdroj: součást PD 
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 Pozemek Vodňanských drůbežáren má celkovou plochu 32.177 m2. Pro vlastní stavbu 
haly, komunikačních schodišť, technologických plošin, trafostanice a zásobníku na 
technologické plyny bylo zapotřebí 2.278 m2.  
Objekt je ryze průmyslového charakteru a jeho architektonické řešení je přísně 
podřízeno ekonomii a úspornosti celé stavby. Výkres řezu výrobní haly se nachází v příloze  
č. 5 tohoto dokumentu. Stavba započala provedením spodní stavby, tedy založením objektu, 
dále byla provedena hlavní nosná konstrukce – ocelový skelet haly – tak, aby bylo možné ji 
zateplit v úrovni obvodového pláště a střešního pláště z trapézových plechů. Výrazným 
prvkem jsou z vnějšku umístěné mohutné nosné ocelové sloupy. Opláštění je ve vnitřním líci 
těchto sloupů. Objekt je zvenčí přístupný v několika místech po ocelových schodištích, okna 
jsou pouze do šaten a denních místností zaměstnanců, strojovny chlazení a strojovny 
termického oleje. Objekt má v severní části v jednom šestimetrovém podélném modulu dvě 
podlaží. Manipulační chodba navazuje na expediční rampy stávajícího mrazírenského objektu. 
V rámci této chodby je vyrovnávací rampa na úroveň expedice. Zastřešení objektu je 
provedeno pomocí profilovaných plechů. 
Fáze předprojektová 
Na počátku celého projektu stála idea investora, na základě které byl zpracován 
investiční záměr – studie proveditelnosti. V běžné praxi si investiční záměr investor 
zpracovává sám, avšak společnost Vodňanská drůbež a. s. závod Vodňany si už pro tuto 
činnost chtěla zajistit odbornou společnost. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
projektové dokumentace, kde zvítězilo Studio DOLMEN, s. r. o. Následně byly dohodnuty 
všechny podmínky spolupráce, byla podepsána smlouva o dílo  
a začal vznikat návrh. Studio DOLMEN s. r. o. nejprve zpracovalo studii proveditelnosti, 
která obsahovala: 
1. Identifikační údaje stavby (nové výrobní haly),  
2. odůvodnění investičního záměru (zdůvodnění nutnosti stavby, zdůvodnění 
technicko-ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti, zhodnocení 
vyvolaných investic, předpokládané provozní náklady),  
3. základní údaje o stavbě (stručný popis stávajícího řešení, stručný popis 
navrhovaného řešení z hlediska účelové funkce, požadavků na urbanistické a 
architektonické řešení stavby, územně technické podmínky pro přípravu území, 
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údaje o provozu, popis budoucího provozu, nároky stavby, vliv stavby na životní 
prostředí, atd.) 
4. stavební část, která pojednávala o stavebně-technickém, dispozičním, 
protipožárním a protipovodňovém řešení objektu 
5. technologickou část, která se zabývala účelem, funkcí, kapacitou a hlavními 
technickými parametry technologického zařízení, požadavky na pracovní prostředí 
a hygienu práce,  
6. provádění stavby (předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby, odolnost 
a zabezpečení stavby), 
7. výkresy (snímky z katastrálních map, koordinační situace na podkladě katastrální 
mapy se zakreslením předmětu výstavby), 
8. časový harmonogram postupu prací,  
9. řízení rizik, 
10. dokladovou část. 
Na základě investičního záměru bylo rozhodnuto o umístění nové výrobní haly přímo 
v prostorách areálu Vodňanských drůbežáren a k tomuto účelu byl vybrán nejvhodnější 
prostor z hlediska kapacitních nároků a vazeb na okolní výrobu – především na stávající 
objekt mrazíren a jeho expediční plochy. 
Objekt je ryze průmyslového charakteru a jeho architektonické řešení je přísně 
podřízeno ekonomii a úspornosti celé stavby.45 
Fáze projektová 
Hlavním inženýrem celého projektu nové výrobní haly ve Vodňanech byl pan  
Ing. arch. Libor Jiřík, který je autorizovanou osobou s autorizací ČKA a jako generální 
projektant nese odpovědnost za celkovou koordinaci výkonů při přípravě projektové 
dokumentace a průběh stavby.  
Studio DOLMEN, s. r. o. zpracovalo kompletní projektovou dokumentaci, ve 
stupních DÚR, DSP a DPS, na které se podílelo několik zaměstnanců a externích 
                                               
45 JIŘÍK, L. Průvodní zpráva. Projekt Výrobna tvarovaných mas ve Vodňanech SO-01 výrobní hala. 
České Budějovice: Studio DOLMEN, s.r.o., 2013. [cit. 2015-03-03]. 
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pracovníků, kteří vypracovali jednotlivé projekty profesí. Celá projektová dokumentace byla 
vypracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Pro sestavení chronologicky uspořádaných činností, které projektant vykonával, jsem 
použila jako pomůcku rozdělení výkonů k naplnění cíle zakázky podle J. Plose46, který 
činnost projektanta rozděluje do několika výkonových fází. Dle jeho pomůcky aplikuji 
činnost projektanta u projektu výrobní haly ve Vodňanech. 
Výkonová fáze 1 – Příprava zakázky  (PPR) 
- V první fázi celého projektu byla provedena důkladná analýza zakázky ve 
spolupráci s poradci. 
- Projektant ověřil, že záměr investora je v souladu s platným územním plánem 
města Vodňany. Vodňanská drůbež a.s. – závod Vodňany je umístěn v souladu 
s územním plánem v části označené jako průmyslová zóna. Stavba svým 
charakterem a využitím odpovídá přípustnému zatřídění v rámci schváleného 
územního plánu. 
- Předběžně vymezil a upřesnil rozsah potřebných projektových prací a speciálních 
profesí. 
Výkonová fáze 2 – Zpracování návrhu / studie stavby (STS) 
- Na základě investičního záměru byly vyhotoveny studie v několika variantách, kde 
byly zpracovány základní informace a požadavky investora, které byly následně 
investorovi předloženy, aby se projednala nejvhodnější varianta projektu. 
- Vznikly dvě varianty provedení. Ta první, že se nová výrobní hala postaví ke 
stávající hale a funkčně a dispozičně se propojí, nebo se postaví 300 m dále od 
stávající budovy. Investor si vybral variantu první. 
- Byla provedena předběžná jednání k zamýšlenému dílu s některými dotčenými 
orgány státní správy. 
- Projektant se s investorem shodli na výsledné představě projektu. 
- Projektant provedl předběžný odhad investičních nákladů. 
                                               
46  PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 769 s., barev. obr. příl. 
ISBN 978-80-247-3865-9., s. 450 
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Výkonová fáze 3 - Dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí  
o umístění stavby (DÚR) 
- Projektant provedl podrobnou analýzu, vyhodnotil dosavadní postup a určil 
podmínky pro zpracování DÚR k žádosti o územní rozhodnutí.  
- Projektant zajistil potřebná zaměření a průzkumy (geodetické zaměření území, 
inženýrsko geologický průzkum, stavebně technický průzkum a radonový 
průzkum). Byla zjištěna střední kategorie radonového rizika základových půd. 
V rámci projektové dokumentace jsou navržena odpovídající opatření – 
odpovídající typ hydroizolace a plynotěsně provedené prostupy. 
- Byla zjištěna poloha všech inženýrských sítí. 
- Projektanti profesí zpracovali jednotlivé části projektové dokumentace: 
architektonicko stavební řešení, projekt přípojky vody, kanalizace (splaškové a 
dešťové), plynu, elektro, projekt dopravního řešení a zpevněných ploch, studii 
EIA, atd.  
- Projektant upřesnil odhad investičních nákladů. 
- Bylo zažádáno, aby veřejnoprávní orgány vydaly svá stanoviska a správce sítí se 
vyjádřil k projektové dokumentaci. 
Výkonová fáze 4 - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
- Poté, co investor získal územní rozhodnutí, projektant vypracoval DSP k žádosti  
o stavební povolení. 
- Stanovily se požadavky na doplňkové průzkumy. 
- Projektanti profesí zpracovali jednotlivé části projektové dokumentace: 
architektonicko stavební řešení, projekt statiky, projekt požárně bezpečnostního 
řešení, projekt ZTI, projekt plynu, projekt vytápění, projekt vzduchotechniky  
a chlazení, projekt MaR, projekt silnoproudu, slaboproudu, bleskosvodů a EPS, 
projekt dopravního řešení a zpevněných ploch atd. 
- Upřesnil se odhad investičních nákladů. 
- Bylo zažádáno o stanoviska veřejnoprávních orgánů a o vyjádření majitele  
a správce sítí k projektové dokumentaci. 
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- Bylo nutné zpracovat projekt pro organizaci výstavby (ZOV), který řešil 
v podrobnostech zařízení staveniště 
Výkonová fáze 5 - Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
- Poté, co investor získal stavební povolení, projektant zanalyzoval a vyhodnotil 
dosavadní postup a určil podmínky pro zpracování DPS. 
- Projektanti profesí dopracovali jednotlivé části projektové dokumentace až do 
úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti 
stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily 
v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce 
potřebných profesí). 
- Byly vypracovány vytyčovací plány. 
- Projektant projednal s investorem výběr materiálů a vhodnost jejich použití. 
Výkonová fáze 6 - Sestavení tendrové / zadávací dokumentace (TD) 
- Byl vypracován seznam prací a dodávek pro tendrové řízení. 
- Zpracovaly se podklady pro výběrová řízení, které byly rozeslány uchazečům o 
zhotovení díla. 
- Dále byla navržena organizaci informačních schůzek a prohlídek místa stavby. 
Výkonová fáze 7 - Spolupráce při výběru dodavatele (DVZ) 
- Projektant posoudil úplnost nabídek dodavatelů / zhotovitelů stavby. 
- Posoudil nabídky z hlediska kvality, termínů a cen. 
- Předložil nabídky investorovi k projednání. 
- Investor určil zhotovitele stavby na základě poznatků zjištěných projektantem. 
- Jako generální zhotovitel stavebního díla zvítězila společnost MORAVOSTAV 
Brno, a. s. stavební společnost, která s investorem podepsala smlouvu o dílo  
a převzala staveniště. 
Výkonová fáze 8 - Spolupráce při provádění (AD) 
- Projektant se s investorem dohodli na podmínkách výkonu autorského dozoru. 
- Projektant provedl analýzu a vyhodnotil dosavadní průběh přípravy stavby. 
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- Zadal vyhotovení doplňkových průzkumů  (v průběhu provádění stavby) 
specialistům. 
- Účastnil se kontrolních dnů a vykonával autorský dozor dle doporučených 
standardů této činnosti a příslušné smlouvy. 
Výkonová fáze 9 - Spolupráce po dokončení stavby (DSPS) 
- Byla vyhotovena dokumentace skutečného provedení stavby. 
- Projektant se účastnil kolaudačního řízení stavby. 
- Dále dohlížel na odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že na projektu dané stavby se podílelo nemalé množství 
autorizovaných osob - viz tabulka č. 3 – Autorizované osoby podílející se na projektu výrobní 
haly ve Vodňanech, které jsou odpovědné za správný a bezpečný návrh stavby, neboť největší 
množství případných vad a poruch, havárií a nedostatků vychází právě z podceněné a špatně 















54 Obrázek 10: Subjekty podílející se na zhotovení projektové dokumentace, zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 3: Autorizované osoby podílející se na projektu výrobní haly ve Vodňanech47 
 
Jméno a příjmení Číslo autorizace Obor 
Ing. arch. Libor Jiřík ČKA - 02089 Architektura, interiérová tvorba 
Ing. Pavel Vansa ČKAIT - 0100753 Pozemní stavby 
Ing. Pavel Kouba, Dis. ČKAIT - 0100682 Pozemní stavby 
Ing. Jiří Hanzálek ČKAIT - 0100261 Statika a dynamika staveb 
Ing. Tomáš Mráz ČKAIT - 0100709 Statika a dynamika staveb 
Ing. Ondřej Zenkl ČKAIT - 0102255 Dopravní stavby 
Ing. Lumír Zenkl ČKAIT - 0100730 Dopravní stavby 
Ing. Petr Čáp ČKAIT - 0010215 Technologická zařízení staveb 
Ing. Jiří Průša ČKAIT - 0101698 Technika prostředí staveb, elektrotechnická 
zařízení 
Ladislav Čížek ČKAIT - 0102126 Technika prostředí staveb, zdravotní 
technika 
Ing. Milan Vančata ČKAIT - 0102049 Technika prostředí staveb, vytápění a 
vzduchotechnika 
Ing. Pavel Dvořák ČKAIT - 0102050 Technika prostředí staveb 
Ing. František Janecký ČKAIT - 0601734 Technologická zařízení staveb 
Miroslav Pahorecký 
Vladimír Fučík 
ČKAIT – 0100758 
ČKAIT - 0101347 
Požární bezpečnost staveb 
Požární bezpečnost staveb 
Ing. Tomáš Rousek ČKAIT - 1400287 Pozemní stavby 
 
 
                                               
47 JIŘÍK, L. Průvodní zpráva. Projekt Výrobna tvarovaných mas ve Vodňanech SO-01 výrobní hala. 
České Budějovice: Studio DOLMEN, s.r.o., 2013. [cit. 2015-03-03]. 
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Realizační část 
Pro realizační část si investor určil Technický dozor stavebníka (TDS) a též 
koordinátora BOZP48, neboť u staveb, kde se účastní více jak jeden zhotovitel nebo se 
odpracuje více jak 500 Nh, je to pro investora zákonná povinnost. Koordinátor BOZP 
nemusí být AO, postačí splnění zákonného požadavku odborné způsobilosti. Tou se rozumí 
alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, odborná praxe v délce alespoň tří let, nebo 
jeden rok, pokud fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti. 
Tato zkouška se opakuje každých pět let.  
Investor si též objednal v rámci projektové dokumentace Autorský dozor (AD), aby 
bylo možné v průběhu realizace měnit případně opravovat projekt a koordinovat osoby, 
podílející se na projektu. Autorský dozor, kterým byl ustanoven pan Ing. arch. Libor Jiřík, se 
účastnil kontrolních dnů a byly s ním projednávány všechny změny a opravy na projektu. 
Zhotovitel určil stavbyvedoucího – pana Ing. Tomáše Rouska, který nesl odpovědnost za to, 
že stavba bude stavěna v souladu s projektovou dokumentací, platnou legislativou a bude 
dodržována bezpečnost práce. Jeho povinností bylo provádět koordinaci prací na stavbě a 
delegovat činnosti prostřednictvím svých mistrů. O všech činnostech na stavbě udával 
záznamy do stavebního deníku a pořizoval fotodokumentaci z průběhu stavby (ukázka viz 
příloha č. 4). Úvodní strana stavebního deníku a osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího jsou 
součástí příloh (č. 1, 2).  
Již při provádění základových konstrukcí zhotovitelem bylo zjištěno, že základové 
konstrukce jsou v kolizi se stávajícími sítěmi technické infrastruktury, především s kanalizací. 
Zhotovitel stavby vytyčil stávající trasy inženýrských sítí. Vytyčená trasa dešťové 
kanalizace neodpovídala projektové dokumentaci. Proto byl přizván projektant, aby provedl 
revizi projektové dokumentace ZTI. Důvodem vzniku dané kolize bylo podcenění stavebně-
technického průzkumu projektantem a následné zjištění špatného technického stavu splaškové 
kanalizace, která musela být navržena nová.  
                                               
48 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
57 
Zhotovitel upozornil investora, že došlo k dané kolizní situaci, kterou je nutno řešit  
a díky které se zvýšily náklady na stavební práce. Tyto náklady tzv. vícepráce šly dle smlouvy 
o dílo k tíži investora, neboť poskytl zhotoviteli projektovou dokumentaci, která neodpovídala 
skutečnému stavu. 
Další průběh stavby se obešel bez vážnějších komplikací a postupovalo se dle předané 
projektové dokumentace.  
Po dokončení stavebních a montážních prací doložil zhotovitel ve spolupráci se všemi 
subdodavateli veškerou dokladovou část nutnou ke kolaudačnímu řízení. Bylo zapotřebí 
















Po dokončení všech stavebních a montážních prací, bylo dílo předáno investorovi  
a v nové výrobní hale začal zkušební čtrnáctidenní provoz. Zkušební provoz je počáteční fáze 
provozu stavby či zařízení. Obvykle probíhá podle tzv. náběhové křivky, tímto způsobem  
se naplňují cíle celého projektu.  Zkušební provoz spojuje komplexní vyzkoušení, které  
Obrázek 11: Subjekty realizační fáze stavebního díla, zdroj: vlastní zpracování 
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je zpravidla zahájením užívání stavby, s celkovým vyhodnocením splnění cílů projektu. 
Zkušební provoz probíhá v odpovědnosti investora, pokud smlouva nestanoví jinak a 
dodavatelé jsou zpravidla v součinnosti po celou dobu trvání zkušebního provozu. 
Na výstavbě nové výrobní haly se podílelo ať už přímo či nepřímo velké množství lidí, 
z toho velké množství autorizovaných osob, bez nichž by daný projekt dle zákona nemohl 
vůbec vzniknout. 
Odpovědnost a autorizace 
Za projektovou dokumentaci k výstavbě nové výrobní haly ve Vodňanech nese 
odpovědnost pan Ing. arch. Libor Jiřík jako generální projektant, který ztvrzuje celý projekt 
svým podpisem a razítkem. Za jednotlivé dílčí projekty profesí, tzn. architektonicko stavební 
řešení, projekt statiky, projekt požárně bezpečnostního řešení, projekt ZTI, projekt plynu, 
projekt vytápění, projekt vzduchotechniky a chlazení, projekt MaR, projekt silnoproudu, 
slaboproudu, bleskosvodů a EPS, projekt dopravního řešení, zpevněných ploch atd. nesou 
odpovědnost jednotliví specialisté, kteří musí mít ze zákona ve svých oborech autorizaci a 
ztvrzují projekt taktéž svým podpisem a razítkem. Pokud by došlo k pochybení v projektu 
např. ZTI odpovědnost za způsobené škody nese generální projektant. Generální projektant 
následně vymáhá náhradu škody, která mu vznikla po projektantu profese.  
Za průběh stavby a správnou realizaci v souladu s právními předpisy, normami  
a technickými požadavky (tedy odborné vedení stavby) nese odpovědnost stavbyvedoucí, 
který musí řídit stavbu v souladu s vydaným rozhodnutím (stavebním povolením) a v souladu 
s ověřenou projektovou dokumentací.  Mezi zákonem vyjmenované činnosti, které musí 
stavbyvedoucí vykonávat, patří zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce. Stavbyvedoucí taktéž odpovídá za uspořádání 
staveniště, za koordinaci na něm a za dodržení obecných požadavků na výstavbu vyplývající z 
§ 169 stavebního zákona. S ohledem na výše zmíněný rozsah povinností  
a odpovědnosti se předpokládá denní přítomnost této autorizované osoby na stavbě. Není to 
ovšem pravidlo, neboť na stavbě nové výrobní haly ve Vodňanech byl přítomen denně mistr 
po celou dobu realizace díla a stavbyvedoucí s ním byl denně v telefonickém nebo písemném 
kontaktu a osobně byl přítomen na stavbě 2-3 dny v týdnu. Takto je nastaven systém ve 
společnosti, kdy stavbyvedoucí má na starosti více staveb najednou. 
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Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.6.3. Společná odpovědnost za vady stavby - 
s účinností NOZ byla zavedena nová právní úprava odpovědnosti za vady, která zmiňuje tzv. 
„solidární odpovědnost projektanta, dozoru, zhotovitele stavby a jeho subdodavatelů.“ 
Nové principy spoluodpovědnosti za vady u staveb by měly přinést zřejmé výhody jak 
pro objednatele staveb, tak i pro samotné zhotovitele. Objednatelé nově získají možnost 
uplatnit svá práva z vad stavby nejen u zhotovitele, ale i u dalších osob. Tímto by mělo dojít 
k lepší vymahatelnosti těchto práv a rychlejšímu odstraňováním vad. Zhotovitelé na druhou 
stranu získávají možnost snížit míru své odpovědnosti za vady v případech, kdy se lze 
domnívat, že jejich odpovědnost není výlučná. V krajním případě se zhotovitel může své 
odpovědnosti za vady díla dokonce zcela zprostit. 
Jak bude nová právní úprava přijata do praxe ve výstavbě nelze reálně vůbec 
odhadnout. S ohledem na několik výkladových problémů této úpravy ale hrozí, že v prvních 
letech účinnosti NOZ bude vládnout velká nejistota při uplatňování práv z vad staveb. 
Vzhledem k faktu, že na stavbu nové výrobní haly ve Vodňanech bylo vydáno 
stavební povolení v době, kdy NOZ ještě nenabyl účinnosti, veškeré vady, havárie a právní 
aspekty v souvislosti s odpovědností by se řídily dle starého občanského a obchodního 
zákoníku. 
Problematika odpovědnosti je natolik komplikovaná, že často dochází k vážným 
sporům a žalobám, neboť výklad právního předpisu není mnohdy dostačující pro správné 
rozhodnutí o odpovědnosti. Je však nutné podotknout, že z celého procesu všech sporů  
a žalob musí být určena jmenovitá odpovědnost osoby za případné škody a havárie, aby byla 
zachována tzv. ochrana veřejných zájmů, pro jejíž dosažení jsou zakotveny ve stavebním 
zákoně právě vybrané činnosti ve výstavbě. 
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Z případové studie je patrné, že na výstavbě nové výrobní haly se významně 
podílely autorizované osoby ve dvou fázích: 
V projektové, kde bylo zapotřebí součinnosti hned několika autorizovaných osob 
k vyhotovení jednotlivých projektů pro daný stupeň projektové dokumentace. Bylo zapotřebí 
vypracovat projekty profesí, které zpracovaly mnohdy jiné osoby, než které pak ztvdily 
projekt autorizačním razítkem. Osoby, které se na projekt podepsali a ztvrdili ho autorizačním 
razítkem nesou odpovědnost za správnost a celistvost celého projektu bez ohledu na to, jestli 
ho fyzicky zpracovávali. 
V realizační fázi, kdy do výstavbového procesu vkročil stavbyvedoucí spolu 
s autorským dozorem, aby vykonávali odborné vedení provádění stavby nebo její změny.  
Ve Vodňanech byla realizována velmi náročná a nákladná stavba, jejíž realizaci 
předcházel velmi složitý projekt. Ke zhotovení takové stavby bylo zapotřebí velké množství 
erudovaných osob, z nichž velká většina z nich má autorizaci ve svém oboru.   
Vzájemná provázanost všech zúčastněných osob byla nezbytnou podmínkou pro vznik 
kvalitního a bezpečného díla. Hlavní a tudíž i největší odpovědnost nesl generální projektant 
pan Ing. arch. Libor Jiřík, který byl pověřen ke koordinaci celé projektové dokumentace. 
V případě havárie bude vždy prvotním viníkem, pokud neprokáže, že daný problém nevznikl 
jeho zapříčiněním. Za odborné vedení stavby při její realizaci nese hlavní a tudíž největší 
odpovědnost stavbyvedoucí. 
Obrázek č. 13 názorně ukazuje celý průběh stavebního záměru výrobní haly ve 

































Obrázek 13: Průběh realizace stavebního záměru Výrobní haly ve Vodňanech, zdroj: vlastní 
 zpracování 
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3  NÁVRHY A DOPORUČENÍ K PROBLEMATICE 
VYBRANÝCH ČINNOSTÍ VE VÝSTAVBĚ 
V následující kapitole chci poukázat na nedostatky zjištěné z teoretického  
i praktického poznání týkající se profese autorizovaných osob a zúčastněných subjektů 
v průběhu stavební činnosti a navrhnu některá opatření, která by mohla přispět 
k důslednějšímu a spolehlivějšímu výkonu vybraných činností ve výstavbě. 
3.1 ZMĚNA PRÁVNÍ ÚPRAVY ŽIVNOSTI TECHNICKÉHO 
DOZORU STAVEBNÍKA V ŽIVNOSTENSKÉM ZÁKONĚ 
Činnost TDS lze vykonávat na základě živnostenského oprávnění živnosti volné, obor 
činnosti č. 70 „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy“. Podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., která stanoví obsahové náplně 
živností volných, sem patří mj. technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického 
dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce  
s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb  
a další související činnosti. 
Vzhledem k náročnosti a odpovědnosti, kterou tato činnost přináší, by měla živnost 
TDS spadat do živnosti vázané, pro jejíž získání je zapotřebí nejenom splnění všeobecných 
podmínek, ale i odborné způsobilosti, tj. autorizace, kvalifikace nebo: 
b) Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo studijním oboru 
zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe, nebo 
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo studijním oboru zaměřeném 
na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe, nebo 
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe, nebo 
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let 
praxe. 
Odborná způsobilost TDS by měla být prokazována neboť náplň práce, kterou TDS 
vykonává, vyžaduje odborné technické a technologické poznatky, zahrnuje kontrolu 
prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné 
zákony a předpisy, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. 
Technický dozor stavebníka též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady.  
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K nejběžnějším úkolům TDS patří zejména: 
- Výběr generálního dodavatele stavby,  
- předání a převzetí staveniště,  
- průběžná kontrola prací během realizace,  
- zápisy do stavebního deníku, 
- svolání a organizace kontrolních dnů na stavbě a pořízení záznamů z jednání, 
- kontrola souladu výstavby s projektovou dokumentací, 
- kontrola kvality a dodržování technických a technologických postupů, 
- přejímka provedených prací, 
- kontrola a odsouhlasení fakturace,  
- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, 
- informační činnost pro investora (měsíční zprávy). 
Z demonstrativního výčtu činností, které TDS vykonává je patrné, že tyto činnosti 
s sebou nesou velký kus odpovědnosti a proto by je neměla vykonávat osoba bez odborného 
vzdělání a praxe. Žádný zákonný předpis však nestanovuje povinnosti ani pracovní náplň 
TDS. Činnost TDS musí být proto předmětem smluvních, nebo pracovněprávních vztahů 
mezi objednatelem stavby (investorem, stavebníkem) a právnickou nebo fyzickou osobou, 
která bude pro stavebníka tuto činnost vykonávat.  
Sjednaný TDS nemusí být osoba autorizovaná a není na ni kladen ani nárok na 
vzdělání a odbornost. Ve své podstatě TDS může vykonávat kdokoliv, kdo má o sobě mínění, 
že je „stavař“ a oboru stavitelství rozumí.  
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem důrazně doporučuji, aby byl výkon 
TDS prováděn zkušeným absolventem minimálně střední školy stavebního směru 
s maturitou a minimální dobou zkušeností pět let na stavbách. Tato skutečnost by měla 
být legislativně ošetřena a upravena zákonem. 
Podle § 152 odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. u stavby financované  
z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen 
zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. V ostatních případech opět žádný 
zákonný předpis České republiky nestanovuje povinnost pro stavebníky, aby přizvali TDS 
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k prováděným stavbám, přestože některé dotační programy EU již vyžadují, aby TDS i 
stavební mistři byli autorizovanými osobami. 
Proto doporučuji, aby zákon ukládal povinnou účast TDS i u jiných staveb, než 
které jsou realizované z veřejných rozpočtů. TDS by měl být povinný taktéž např.  
u staveb, které jsou veřejně přístupné (stavba pro obchod a služby, stavba pro sport, 
školy a školská zařízení, stavba pro kulturu a duchovní osvětu, stavba pro zdravotnictví 
a sociální služby, stavba ubytovacího zařízení, atd.), neboť na takové stavby jsou ze 
zákona kladeny přísnější požadavky především na bezpečnost, hygienu, bezbariérové 
užívání a mnohé další, nebo staveb s určitým nadlimitním finančním objemem. 
Povinnost TDS na těchto stavbách by zajistila větší kontrolu a dohled nad prováděním 
stavebních prací, což by hájilo veřejný zájem a zdraví obyvatelstva. 
3.2 PROŠKOLENÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB V PRÁVNÍM A 
EKONOMICKÉM SMĚRU JAKO POVINNÁ SOUČÁST ŽÁDOSTI O 
AUTORIZACI 
Návrh na proškolování autorizovaných osob v jiném než stavebním směru vzešel 
z konzultací se stavbyvedoucími a některými autorizovanými osobami, které se běžně ve 
své praxi setkávají nejenom s otázkami týkající se problematiky, pro kterou splnily kritéria  
a požadavky pro získání autorizace dané zákonem, ale i s mnohými činnostmi, kde je právní  
a ekonomické vzdělání nezbytné pro výkon jejich činnosti. Nejběžnějším příkladem, kdy se 
autorizovaná osoba setkává s právními otázkami, je uzavírání smlouvy o dílo (SoD). SoD 
podepisuje mezi sebou jak projektant se stavebníkem, tak zhotovitel se stavebníkem. Pro 
všechny subjekty plynou ze SoD práva a povinnosti, a proto je velmi důležité, aby smlouvě 
správně porozuměly a braly na vědomí všechny ekonomicko – právní důsledky.  
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby autorizované osoby 
absolvovaly povinně odborná školení pod záštitou České advokátní komory (ČAK) a 
Komory daňových poradců ČR (KDPCR). 
Cílem návrhu proškolit autorizované osoby v právním a ekonomickém směru by bylo 
seznámení je s problematikou právní oblasti zejména orientace v zákonech, vyhláškách, 
normách a prohloubení znalostí v oblasti účetnictví, daní a rozpočetnictví tak, aby byly 
schopny předcházet ekonomicko – právním pochybením v průběhu stavební činnosti. 
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ČAK by měla autorizovaným osobám poskytnout komplexní školení zejména v oblasti 
stavebního zákona, Nového občanského zákona, zejména v oblasti smluvně závazkových 
vztahů a trestního zákona. Autorizované osoby by tak byly srozuměny se všemi právními 
důsledky jejich činnosti.  
KDPCR by autorizovaným osobám poskytla informace zejména v oblasti účetnictví, 
daňové problematiky, rozpočetnictví a finančního managementu. 
Na základě absolvování takto strukturovaných školení by bylo autorizovaným 
osobám vydáno osvědčení, které by bylo povinnou přílohou k žádosti o autorizaci. 
3.3 POVINNÁ ÚČAST AUTORIZOVANÝCH OSOB NA 
ODBORNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘÍCH A JEJICH 
CELOŽIVNOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
S ohledem na rychlost technologických změn a vědeckého pokroku má u velkého 
počtu povolání zvláštní výzanam celoživotní vzdělávání, které je základním předpokladem 
pro vysokou odbornou úroveň a profesní růst. 
Povinnost se celoživotně vzdělávat je zakotvena v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, který v § 12 odst. 5 ukládá autorizovaným 
osobám dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro výkon své činnosti. 
Tuto povinnost však zákon nevyžaduje nijak prokazovat. Celoživotní vzdělávání je tak 
založeno na dobrovolnosti a individuální volbě forem vzdělávacích aktivit. Prakticky každá 
autorizovaná osoba se při výkonu svého povolání průběžně vzdělává už jen tím, že vede 
zakázku, řídí kancelář, absolvuje různá školení, veletrhy a výstavy a sleduje dění v oblasti, 
pro kterou má autorizaci. Rovněž podle autorizačního zákona mají Komory (ČKA, ČKAIT)  
podporovat odborné vzdělání a napomáhat šíření odborných informací. K naplňování těchto 
cílů slouží projekt celoživotního vzdělávání (CŽV), který realizuje ČKAIT a program 
celoživotního profesního vzdělávání (CPV), který realizuje ČKA. 
Obě Komory za tímto účelem vydávají pravidelný přehled akreditovaných 
vzdělávacích programů, který prezentují jak v tištěné formě, tak na svých internetových 
stránkách www.ice-ckait.cz a www.cka.cz. 
Hlavním důvodem mého návrhu aby se autorizované osoby povinně účastnily 
odborných seminářů a celoživotně se vzdělávaly je ten, že dochází k rychlému vývoji 
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nových technologií v oboru stavebnictví a změnám v legislativní úpravě. Takto zvolená 
školení by vedla k aktualizaci vzdělání autorizovaných osob.  
Každá autorizovaná osoba by měla 1x za dva roky absolvovat komplexní školení  
o legislatviních novelách a technologických novinkách, které trh nabízí. Po absolvování 
tohoto školení by obdržela osvědčení, které by musela doložit Komoře. V případě, že by toto 
osvědčení autorizovaná osoba nedoložila, Komora by jí pozastavila činnost do doby, než toto 
osvědčení doloží, nejdéle však 1 rok. Pokud ani po roce by autorizovaná osoba osvědčení 




















Hlavním cílem mé diplomové práce bylo na konkrétním případě specifikovat, co jsou 
vybrané činnosti ve výstavbě, kdo je může provádět a zpřehlednit povinnosti, odpovědnost a 
úlohu autorizovaných osob v jednotlivých fázích stavebního procesu.  
V teoretické části je vymezeno, že vybranými činnostmi ve výstavbě se rozumí 
projektová činnost ve výstavbě a odborné vedení stavby nebo její změny.  
Z teoretické rešerše vyplývá, že vzhledem k tomu, že se činnosti projektantů, 
zhotovitelů a dozorů velmi prolínají, je velmi obtížné identifikovat odpovědnost jednotlivých 
subjektů a ne vždy je zcela jednoznačné, kdo danou odpovědnost nese. Vždy však musí být 
zachován princip odpovědnosti jmenovité osoby, která odpovídá za správnost, úplnost a 
celistvost a měl by zajistit bezpečnost obyvatel, ochranu životního prostředí a je jedním 
z hlavních důvodů zakotvení vybraných činností ve výstavbě ve stavebním právu.  
K dosažení vytýčeného cíle mé práce jsem si zvolila takový stavební projekt, na němž 
jsem výše uvedenou problematiku mohla v co nejširším spektru analyzovat. K tomu mi 
posloužil projekt výstavby průmyslové haly ve Vodňanech, přičemž podklady a informace mi 
poskytla stavební společnost MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost. 
Ve své práci jsem zmapovala vývoj stavebního projektu „Výrobna tvarovaných mas 
ve Vodňanech - Výrobní hala“ od prvotního nápadu investora vybudovat novou halu 
vyvolaného potřebou rozšířit výrobní kapacitu podniku až po kolaudaci dokončené stavby se 
zaměřením na výskyt a vliv autorizovaných osob v jednotlivých stádiích vývoje projektu. 
Sledovala jsem tak zejména faktor jmenné odpovědnosti za práci těchto 
autorizovaných osob. 
Během své analytické činnosti jsem zjistila, že ve stádiu projektových prací zde mimo 
autorizované osoby figurují i osoby neautorizované, čímž se značně zvyšuje odpovědnost 
autorizovaných osob, které garantují a plně odpovídají za projekty vypracované těmito 
neautorizovanými osobami. Je nutná důsledná kontrola takto vypracovaných projektů, neboť 
autorizované osoby nesou plnou odpovědnost za projekt bez ohledu na to, zda ho vypracovali 
sami či někdo jiný. Pokud projekt vypracuje neautorizovaná osoba a autorizovaná osoba jej 
ztvrdí svým podpisem a razítkem, má se za to, že autorizovaná osoba s projektem souhlasí a 
nese za něj plnou odpovědnost. 
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Řada projektových kanceláří nedisponuje osobami se všemi autorizacemi, které jsou 
nutné pro zpracování projektu, stejně tak, jak tomu bylo v případě případové studie této 
diplomové práce. Projektové kanceláře si pak objednávají subdodavatele projektů profesí, 
kteří zpracovávají dílčí projekty profesí. Někdo se pak může zabývat otázkou, kdo tedy nese 
odpovědnost za celý projekt? Za projektovou dokumentaci jako celku nese vždy 
objektivní odpovědnost generální projektant, který ztvrzuje celý projekt svým podpisem 
a razítkem. Za jednotlivé dílčí projekty profesí nesou odpovědnost jednotliví specialisté, 
kteří musí mít ze zákona ve svém oboru autorizaci. Pokud by došlo k pochybení či 
havárii, odpovědnost za způsobené škody nese generální projektant, který následně 
vymáhá náhradu škody, která mu vznikla po projektantu profese.  
Ve fázi realizace projektu jsem se zabývala zejména činností stavbyvedoucího a TDS. 
Činnost TDS není českou legislativou zodpovědně ošetřena způsobem, který by reflektoval 
míru odpovědnosti, kterou tato osoba na stavbě má. Jedná se mi zejména o striktní podmínky 
omezené např. živností vázanou, či právě získání autorizace v oboru. Zajímalo mne tedy, jak 
se s touto situací vypořádává česká stavební praxe při realizaci náročnějších stavebních 
projektů.  
Zjistila jsem tak, že u stavby „Výrobna tvarovaných mas ve Vodňanech - Výrobní 
hala“ byla jmenována stavbyvedoucím osoba disponující autorizací. Vzhledem k tomu, že 
žádný právní předpis nestanovuje požadavky, které by určovaly, jak má práce 
stavbyvedoucího vypadat, není tedy ani povinná denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě. 
Konkrétně u projektu, který řeší analytická část této práce, nebyla osoba stavbyvedoucího 
přítomna na stavbě denně, neboť má na starosti více staveb. U této stavby však hodnotím 
situaci na běžné české poměry ještě jako uspokojivou, protože dle slov odborníků z praxe, 
s nimiž jsem se během tvorby své diplomové práce setkala, se ne zřídkakdy stává, že 
autorizovaný stavbyvedoucí je pouhým razítkem a podpisem na úvodní straně stavebního 
deníku. 
Vzhledem k tomu, že stavební projekt velmi úzce ovlivňuje životní prostřední a hlavně 
životy lidí (ať už se jedná o osoby přítomné na staveništi při jeho realizaci, či osoby které 
v jeho útrobách vykonávají svoji práci, či mají zde své domovy), měl by být kladen 
významný důraz na zodpovědný přístup všech osob a zejména pak těch autorizovaných, kteří 
jej ovlivňují při jeho vývoji. V praktické části tak dále stanovuji svůj vlastní návrh kladení 
důrazu na zodpovědný přístup k výkonu vybraných činností ve stavebnictví a poukazuji na 
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současné nedostatky v jeho řízení. Zabývám se tak například návrhem systému povinného 
školení autorizovaných osob a zavedení činnosti TDS jakožto živnosti vázané. 
Závěrem tedy apeluji zejména na to, že autorizace by měla být udělována na 
základě velmi přísných odborných hledisek a v dané problematice by se měl zvýšit důraz 
na získání kvalifikace získané na vysokých školách a zejména v praxi, která by měla 
činit několik let. Jedině praxí se dá získat přehled a erudice v daném oboru, jež je pro obor 
stavebnictví a obory související velmi důležitý. Všechna tato kritéria by měla být velice 
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